

Дополнительное соглашение
К Протоколу №2 от 25.02.2019 г между ИП КФХ Местникова Нь. А., в лице Местниковой
Нь.А. главы ИП КФХ и Местникова Н.П., магистранта 2 курса обучения Казанского
государственного энергетического университета

Село Окоемовко

6 августа 2019г

Согласно утвержденного Правительством РС(Я) «О порядке предоставления грантов по направлениям молодежного образовательного форума «Синергия Севера» соискателем составлена заявка на участие в конкурсе грантов направления «Я-Инженер», где по пункту 6 «Календарного план реализации проекта» подпункта 6.2. «Получение оборудования» приобретение запланировано 28.02.2019 года, но в связи с отсутствием соответствующего поставщика необходимого оборудования по региону Дальнего Востока обладатель гранта был вынужден найти поставщика и получить оборудование в г. Казани Республики Татарстан.

Гибридная станция на основе параллельной работы дизельной, ветровой и солнечной энергетики с системой накопления энергии апробирована в условиях научно-экспериментальной лаборатории кафедры «Энергообеспечение предприятий и энергоресурсосберегающих технологий» (зав. кафедры Ильина В.К., доктор технических наук) Казанского государственного энергетического университета и получила положительное заключение технической комиссии кафедры. Монтаж и наладка оборудования в производственном участке ИП КФХ Местникова Нь. А. было запланировано 15.04.2019 года, согласно подпункта 6.4. настоящей Заявки соискателя.

Стороны, исходя из финансовых трудностей по транспортировке большегрузного оборудования пришли к Соглашению о том, что оборудование будет доставлено 01.06.2020 года в с. Окоемовко Усть-Алданского улуса Республики Саха (Якутия) с дальнейшей монтажом и наладкой на базе по местности «Ойбон Куол». Апробация в полевых условиях запланирована на летний сезон 2020 года.

Глава
ИП КФХ Местникова Нь. А.



Местникова Нь.А.

Автор НИР

Местников Н.П.