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Направление подготовки: 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
Направленность (профиль): Перспективные технологии эффективного 
использования топливно-энергетических ресурсов 
Квалификация выпускника: магистр 
Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний,  навыков и умений в 
области управления проектами, а также  по использованию этих знаний в 
практической деятельности. 
Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, всего 108 часов 
Семестр: 2 

 
 Краткое содержание основных разделов дисциплины: 
 

№ п/п  
раздела 

Основные разделы  
дисциплины Краткое содержание разделов дисциплины 

1 

Теоретические основы 
проектной 
деятельности 

Управление проектами: основные понятия и определения. 
Теоретические основы управление проектами. Основные признаки 
проекта. Цель и стратегия проектов. Критерии успешности 
проекта. Управление параметрами проекта. Выявление временных, 
функциональных, стоимостных «рамок» проекта. История 
возникновения и становления управления проектами. 
Международные стандарты. Классификация проектов. Команда 
проекта (роли в проектной команде), ее мотивация. Техники 
работы с командой проекта. Конфликты в команде проекта: 
причины, виды, способы решения. Идентификация окружения 
проекта (выявление заинтересованных сторон проекта и анализ их 
воздействия на проект). Субъекты управления проектом. Понятие 
функции, роли, должности. 

2 
Функциональные 
области управления 
проектами 

Функции управления проектами. Процессы управления проектами. 
Технология проектной деятельности: жизненный цикл проекта, его 
основные этапы. Система управления проектами (содержание 
проекта и план управления им). Метод критического пути, СПУ, 
PERT-анализ. 

3 
Методы управления 
проектами 

История возникновения и становления методов управления 
проектами. Методы оценки эффективности проекта, его 
планирования, контроля. Методы оценки риска проекта. Методы 
управления проектным коллективом. 

4 
Модели управление 
проектами 

Управление проектами в различных условиях. Традиционные 
модели управления проектами. Неопределенность как фактор 
риска. Сущность, виды и критерии проектных рисков. 
Классификация рисков. Методы оценки риска проекта. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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